

Klíčové úkoly
a
plán práce

Národní knihovny České republiky
na rok 2022

Leden 2022

Národní knihovna České republiky plní průběžně úkoly vyplývající ze svého zákonného poslání, z řízovací listiny, výzkumných aktivit, programových projektů a ostatních dotačních titulů.

V r. 2022 považuje za velmi důležité ke svému rozvoji vyřešení 12 úkolů uvedených jako **Klíčové úkoly**. Pracovníci odpovědní za plnění těchto úkolů jsou povinni reportovat o plnění těchto klíčových úkolů vždy jednou za měsíc, počínaje měsícem březnem, vždy na poslední poradě vedení daného měsíce. Kromě zajištění rutinních činností plánuje řadu dalších mimořádných úkolů, uvedených spolu s klíčovými úkoly v soupise nazvaném **Strukturovaný plán práce**, v němž jsou pro přehlednost vybrané klíčové úkoly vyznačeny zeleně. Sběr informací o těchto dalších úkolech bude probíhat pod dozorem náměstka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK ČR A. Knolla vždy jednou za uskutečněné čtvrtletí. Odpovědní pracovníci jsou povinni předat aktuální a pravdivou informaci o plnění zadaného úkolu.

Obsah

Klíčové úkoly.....	3
Strukturovaný plán práce	6
Plánování a administrativa činností.....	6
Oblast č. 1 – Doplnování a zpřístupnění sbírek	7
Oblast č. 2 – Ochrana tradičních a digitálních knihovních fondů.....	10
Oblast č. 3 – Digitalizace sbírek.....	12
Oblast č. 4 – Digitální zpřístupnění sbírek	13
Oblast č. 5 – Lidské zdroje	18
Oblast č. 6 – Komunikace s veřejností	19
Oblast č. 7 – Finance, výstavba a správa majetku	21
Oblast č. 8 – Metodické působení a vzdělávání.....	24

Klíčové úkoly

		Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
I.	16.	Aktualizace akviziční strategie a Konspektu pro jednotlivé sbírky s ohledem na posílení alternativní nabídky prostřednictvím elektronických informačních zdrojů (EIZ)	Zpráva Průběžná aktualizace Konspektu http://konspekt.nkp.cz/	12/2022	NK	L. Maixnerová	
II.	17.	Zpracování inventury odborných činností s návazností na vývoj jejich financování včetně centrálních projektů (akvizice – zpracování dokumentů – správa a uložení fondů)	Zpráva	12/2022	NK	L. Maixnerová , (M. Závíška, E. Lichtenbergová, A. Vandasová)	Za součinnosti SEP
III.	18.	Dobudování komplexního systému pro edepozit a eborn publikace – příjem, zpracování, dlouhodobé uchování, zpřístupnění. Kooperativní zpracování edepozitu.	Zavedení systému do plného provozu v rámci dat poskytovaných vydavateli dobrovolně	07/2022	NK	P. Kukač , L. Maixnerová	
IV.	28.	Provedení self-auditů LTP systému NK. Rozhodnutí o budoucnosti LTP, zejména s vazbou	Provedení self-auditů	06/2022	NK	P. Kukač	

		na zajištění zákonných podmínek edepozitu – různorodost formátů, Webarchiv apod.					
V.	31.	Budoucnost provozu digitalizační linky NK ČR a MZK po roce 2022	Analýza budoucího provozu digitalizační linky	07/2022	NK	P. Kukač, Z. Vozár	
VI.	36.	Realizace průzkumu trhu knihovního systému vhodného pro budoucí provoz NK ČR	Podniknutí tzv. předběžných tržních konzultací dle § 33 ZZVZ či jiný adekvátní průzkum trhu	09/2022	NK	L. Maixnerová, Š. Pazderová, P. Burdová,	
VII.	58.	Ukončení konverze historických dat z Krameria 3	Dokončení realizace	12/2022	NK	P. Kukač	
VIII.	78.	Zavedení elektronického docházkového systému – zkušební provoz	Informace pro vedení NK, zavedení systému do praxe	08/2022	NK	R. Ščerba	
IX.	83.	Nový web NK	Příprava zadávací dokumentace	04/2022	NK	M. Košanová J. Chabr	
			Technická specifikace pro zadávací řízení	05/2022	NK	P. Burdová, M. Košanová, Š. Pazderová	
			Rutinní provoz se zajištěnou podporou	10/2022	NK	M. Košanová	
X.	89.	Příprava strategie provozu prohlídkové trasy v Klementinu a její provázání na další prostory činnosti NK ČR	Zpracovaná strategie a řešení schváleno PV	07/2022	NK	M. Košanová, K. Košťálová, D. Škrobák	

XI.	91.	Uzavření veřejné soutěže na dodavatele stavby II. části CD Hostivař a zahájení vlastní stavby	Je vysoutěžen dodavatel řešení	07/2022	Dotace MKČR	Š. Pazderová, J. Novotná	
XII.	95.	Zpracování tzv. pasportů budov NK s daty o jejich aktuálním stavebním a provozním stavu, opravách v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu a potencionálních provozních hrozbách dle vzorů dalších institucí.	Pasporty jednotlivých budov.	09/2022	NK	D. Škrobák, D. Fischer	

Strukturovaný plán práce

Plánování a administrativa činností

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Plánování činnosti						
1.	Zpracování strategií jednotlivých odborů NK na léta 2023-2027+ do formuláře vytvořeného A. Knollem	Strukturovaný dokument	09/2022	NK	Ředitelé odborů dle pokynů GŘ	
2.	Příprava vstupních tezí pro další zpracování Koncepce rozvoje NK ČR na léta 2024 -2027+	Dokument/Teze	12/2022	NK	A. Knoll T. Foltýn	
Administrativa činností						
3.	Revize cirkulace interních dokumentů včetně podpory praktického využití interní certifikační aktivity do činností NK a zavedení praktických postupů spisové služby a následné archivace digitálně podepsaných dokumentů	Zpráva do PV	06/2022	NK	I. Klausová	
4.	Upřesnění systému podávání projektů do dotačních programů (NAKI, NPO, VISK, ÉTA, GA ČR, ...)	Dokument/Pokyny pro potenciaální řešitele	04/2022	NK	A. Knoll, R. Ščerba, D. Blažková, M. Semelková, T. Foltýn	

Oblast č. 1 – Doplnění a zpřístupnění sbírek

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Odborné publikace a aktivity – historické a vzácné fondy						
5.	Zpracování odborné monografie o rukopisech z czerninských knihoven ve fondu pražské lobkowiczské knihovny	RIV/B	12/2022	DKRVO	K. Boldan	
6.	Zpracování monografie Středověká knihovna Starého Města pražského	RIV/B	12/2022	DKRVO	K. Boldan	
7.	Publikování odborné knihy Slovanská knihovna – století ve službách slavistiky, věnované stému výročí existence Slovanské knihovny.	RIV/B	12/2022	DKRVO	L. Babka	
8.	Zpracování titulů k písmenům S, F, Ch do Mezinárodního souborného katalogu ruské knihy 1918-1926 (MSK)	Zpráva	12/2022	Rozpočet NK	L. Babka	
9.	Utřídění, katalogizace a zpřístupnění sbírky dokumentů k tématu veřejného života ukrajinské diaspory v Československu (1915–1947)	RIV/J _{ost}	12/2022	Rozpočet NK + DKRVO	L. Babka	
Odborné výstavy						
10.	Realizace výstavy s kritickým katalogem o sv. Ludmile	RIV/E _{krit} RIV/B	12/2022 (RIV/B)	DKRVO	J. Vojtíšek	
11.	Virtuální výstava <i>Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis</i>	Sdílení odkazu na výstavu.	03/2022	NAKI II 0140	A. Vandasová, T. Paličková	
Akvizice a související procesy						
12.	Analýza využití nákupů zahraniční literatury, u zahraničních knih a zahraničních databází	Analytický dokument	11/2022	NK	L. Maixnerová M. Závíška K. Košťálová	

13.	Analýza účelnosti výměny zahraniční literatury	Analytický dokument	10/2022	NK	L. Maixnerová M. Záviška K. Košťálová	
14.	Vytvoření metodiky vracení odevzdaných materiálů, na něž se právo povinného výtisku nevztahuje, nakladatelům	Metodický dokument	5/2022	NK	M. Záviška	
15.	Vytvoření typologie dokumentů povinného výtisku a dokumentů do povinného výtisku nezahrnutých	Metodický dokument	5/2022	NK	L. Maixnerová (M. Záviška, A. Vandasová, E. Lichtenbergová)	
16.	Aktualizace akviziční strategie a Konspektu pro jednotlivé sbírky s ohledem na posílení alternativní nabídky prostřednictvím elektronických informačních zdrojů (EIZ)	Zpráva Průběžná aktualizace Konspektu http://konspekt.nkp.cz/	12/2022	NK	L. Maixnerová	
Linka zpracování dokumentů						
17.	Zpracování inventury odborných činností s návazností na vývoj jejich financování včetně centrálních projektů (akvizice – zpracování dokumentů – správa a uložení fondů)	Zpráva	12/2022	NK	L. Maixnerová M. Záviška E. Lichtenbergová A. Vandasová	Za součinnosti SEP
18.	Dobudování komplexního systému pro edepozit a eborn publikace – příjem, zpracování, dlouhodobé uchování, zpřístupnění. Kooperativní zpracování edepozitu.	Zavedení systému do plného provozu v rámci dat poskytovaných vydavateli dobrovolně	07/2022	NK	P. Kukač, L. Maixnerová	
19.	Příprava aktualizace dokumentace tzv. trojnohly knihovnických zákonů a	Zpracování dokumentu, předání na MK ČR	06/2022	NK	L. Maixnerová E.	

	zavedení interních procesů zpracování, uložení a zpřístupnění eDokumentů do praxe				Lichtenbergová P. Kukač M. Záviška V. Richter	
20.	Návrh a zavedení praktických pracovních postupů umožňujících rychlejší retrospektivní zpracování periodik z fondů NK ČR, a to až na úroveň jednotek	Zpráva	05/2022	NK	H. Nová , L. Maixnerová, K. Košťálová, A. Vandasová	

Oblast č. 2 – Ochrana tradičních a digitálních knihovních fondů

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Aplikační výsledky výzkumu						
21.	Výstava s kritickým katalogem <i>Restaurování pokladů Národní knihovny České republiky aneb tajemství práce restaurátora</i> včetně kritického katalogu k výstavě	Výsledek RIV/E _{krit} a RIV/B	12/2022	IP DKRVO	P. Vávrová	
22.	Výstava s kritickým katalogem <i>Doba plastová v knižní vazbě</i>	Výsledek RIV/E _{krit} a RIV/B	12/2022	NAKI II 0146	P. Vávrová	
23.	Poloprovoz <i>Linka pro čištění knihovních a archivních fondů</i>	Z _{polop}	12/2022	NAKI II 0744	P. Vávrová	
24.	Výstava s kritickým katalogem <i>Tajemství knih</i>	Výsledek RIV/E _{krit} a RIV/B	12/2022	NAKI II 0147	P. Vávrová	
Preventivní ochrana fondů						
25.	Analýza současného stavu interní a externí vazby	Analytický dokument	09/2022	NK	A. Vandasová P. Vávrová	
26.	Příprava projektu na fyzické zabezpečení fondů NK ČR prostřednictvím RFID či jiného podobného systému vč. etapizace jeho realizace	Projekt VISK na 1. etapu	04/2022	VISK	P. Burdová L. Maixnerová	
27.	Nastavení přístupů do depozitářů a dalších prostor dle platného opatření GŘ	Zavedení opatření do praxe, potvrzení PV	04/2022	NK	A. Vandasová L. Durlin pracovní skupina pro	

					bezpečnost fondů	
LTP a datová úložiště						
28.	Provedení self-auditů LTP systému NK. Rozhodnutí o budoucnosti LTP, zejména s vazbou na zajištění zákonných podmínek edepozitu – různorodost formátů, Webarchiv apod.	Provedení self-auditů	06/2022	NK	P. Kukač	
29.	Zpracování projektu na modernizaci LTP do Národního programu obnovy (NPO)	Projekt od NPO byl realizován	12/2022 nebo dle termínů NPO	NK	P. Burdová	
30.	Řešení datového úložiště pro digitální výstupy NK vč. DOI pro vybrané dokumenty	Realizace ukončena	12/2022	NK	P. Burdová	

Oblast č. 3 – Digitalizace sbírek

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Digitalizace novodobých dokumentů						
31.	Budoucnost provozu digitalizační linky NK ČR a MZK po roce 2022	Analýza budoucího provozu digitalizační linky	07/2022	NK	P. Kukač Z. Vozár	
32.	Zmapování digitalizačních procesů NK a příprava národní strategie digitalizace knihovních fondů	Analytický dokument dle jednotlivých typů dokumentů	05/2022	NK	M. Bežová	
33.	Zmapování nástrojů podporujících digitalizaci novodobých fondů	Analytický dokument	05/2022	NK	P. Kukač	
34.	Komplexní validátor NDK	Zavedení do provozu.	12/2022	VISK 1	V. Jiroušek	

Oblast č. 4 – Digitální zpřístupnění sbírek

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Optimalizace služeb knihovnického systému a systémů souvisejících						
35.	Implementace služeb VUfind (či obdobného řešení) místo aktuálního OPAC rozhraní Alephu	Analytický dokument Implementace v infrastruktuře NK ČR	08/2022	NK	Z. Vozár K. Košťálová	Podmínka implementace VUFind je bez deduplikační logiky a provázání stávajících databází ALEPH. Nebude prováděn pokročilý zásah do jádra VUFind.
36.	Realizace průzkumu trhu knihovního systému vhodného pro budoucí provoz NK ČR	Podniknutí tzv. předběžných tržních konzultací dle § 33 ZZVZ či jiný adekvátní průzkum trhu	09/2022	NK	L. Maixnerová Š. Pazderová P. Burdová	
37.	Analýza možnosti skenování obálek a obsahů u nových přírůstků. Analýza náročnosti na pracovní úvazky a nalezení místa v lince zpracování.	Analytický dokument	6/2022	NK	L. Maixnerová M. Závíška A. Vandasová E. Lichtenbergová,	
38.	Analýza a návrh optimalizace přidělování čísel ČNB a ISBN	Zavedení procesu	06/2022	NK	L. Maixnerová	
39.	Vzdálené ověřování uživatelů ve formě bankovní identity do vnějších služeb knihovny	Implementace do reálného provozu NK ČR	03/2022	NK	P. Burdová K. Košťálová	

40.	Dokončení čištění Generálního katalogu NKf pro zveřejnění	Dokončení činnosti – podání zprávy na PV	12/2022	NK	J. Kutmon	
41.	Automatická synchronizace autoritních záznamů s Wikidaty	Dokončení činnosti – podání zprávy na PV	12/2022	VISK 9	P. Šťastná	
42.	Vyhodnocení zkušebního provozu REŽIFA periodik	Zpráva	04/2022	NK	H. Nová, K. Košťálová	
43.	Analýza správy map, plakátů a dalších speciálních dokumentů	Analytický dokument	10/2022	NK	A. Vandasová	
Optimalizace služeb digitálních knihoven						
Manuscriptorium						
44.	Vývoj nástroje M-Sandbox na ověření kvality obsahu pro zveřejnění z pohledu TEI P5, IIIF a komunikace s EUROPEANA	RIV/Z _{polop}	12/2022	DKRV O	Z. Uhlíř	
NDK						
45.	Vytvoření experimentální linky zpracování digitálních dat a analýzy jejich vztahů	RIV/ Z _{polop}	12/2022	DKRV O	Z. Vozár	
46.	Koordinované vytváření virtuálních sbírek nad obsahem NDK - část NK	Zavedení do provozu. Hodnotící zpráva do VISK.	10/2022	VISK 1	P. Kukač	
47.	Kramerius 7 je nasazený v produkčním prostředí, jsou do něj převedena data z K5. NK	Plný provoz včetně zajištěné podpory	05/2022	NK	Z. Vozár	

	poskytuje všechny služby digitální knihovny prostřednictvím Krameria 7.					
48.	Vývoj nové nadstavby NDK pro vytěžování metadat: Kramerius+	Informace pro PV	12/2022	NK + NAKI II (DL4D H)	Z. Vozár	
49.	Rozvoj identit NDK	Zavedení do provozu.	10/2022	VISK 3	Z. Vozár	
Webarchiv						
50.	Vývoj experimentálních o software pro zpřístupnění dat z webového archivu	RIV/R	10/2022	DKRV O	M. Haškovcová Z. Vozár	
51.	Analýza a odhad finanční náročnosti vzdáleného přístupu k dílům chráněným autorskými právy nad rámec současné úpravy zpřístupnění děl nedostupných na trhu	Aplikace a zpráva	02/2022	NK	Z. Vozár	
Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (DNNT)						
52.	Analýza a odhad finanční náročnosti vzdáleného přístupu k dílům chráněným autorskými právy nad rámec současné úpravy zpřístupnění děl nedostupných na trhu	Aplikace a zpráva	03/2022	NK	V. Richter	

53.	Zprovoznění funkčního Seznamu děl nedostupných na trhu	Rutinní provoz	03/2022	NK MK	Z. Vozár	
54.	Integrace Seznamu děl nedostupných na trhu do Krameria	Rutinní provoz	12/2022	NK	Z. Vozár	
55.	Příprava na budoucí smluvní zajištění zpřístupnění děl nedostupných na trhu, vyjednávání s Dilia, SČKN a MK ČR o podobě a financování	Zpráva na PV a následně MK ČR	10/2022	NK	V. Richter , T. Foltýn	
Konverze a uložení dat						
56.	Konverze digitalizace Google do Krameria (přes 33 tisíc titulů)	Zpřístupnění v Krameriovi	12/2022	NK	P. Kukač	Závislé na finančních prostředcích pro externí dodávku
57.	Uložení dat historických dokumentů (formát VISK 6 TEI P5) do LTP dle zpracované specifikace	Realizace a zpráva	06/2022	NK	P. Kukač	
58.	Ukončení konverze historických dat z Krameria 3	Dokončení realizace	12/2022		P. Kukač Z. Vozár	
Optimalizace zapojení do portálů						
59.	Řešení budoucnosti provozu ČDK	Podpis a ratifikace smlouvy	12/2022	NK	T. Foltýn P. Kukač Z. Vozár	
60.	Přispívání obsahu digitální knihovny Kramerius do EUROPEANA	Situační zpráva	06/2022	NK	Z. Vozár + spolupráce s KNAV	
Zkvalitnění služeb						

61.	Aktualizace Knihovního řádu a jeho příloh a dalších pravidel vycházejících z KŘ	Provedení aktualizace, zpráva pro PV	6/2022	ČR	K. Košťálová	
62.	Zkvalitnění wifi ve studovnách	Realizace a zpráva pro PV	06/2022	NK	P. Burdová	
63.	Obnova techniky pro čtenáře	Obnova techniky – zpráva na PV	4/2022		P. Burdová , K. Košťálová, E. Němcová	
64.	Spuštění e-shopu pro služby	Realizace a zpráva pro PV	06/2022	NK	P. Burdová	
65.	Analýza možnosti úhrady vybraných dluhů evidovaných v systému Aleph přes platební bránu	Informace na PV	3/2022	NK	K. Košťálová , R. Ilgnerová, J. Kutmon	
66.	Přechod z eDDO na DDS ve službě ZÍSKEJ	Dokončení přechodu, zpráva na PV	12/2022	NK	J. Kutmon	
67.	Vyhodnocení průzkumu k MVS/ZÍSKEJ, který provedla M. Wolná	Odeslání vyhodnocení směrem na SDRUK a MK ČR	2/2022	NK	V. Pillerová , J. Kutmon	
68.	Aktualizace koncepce MVS se zapojením služby ZÍSKEJ do novely Knihovního řádu včetně aktualizace Metodických pokynů	Zpracování koncepčního dokumentu a jeho předložení na PV	7/2022	NK	J. Kutmon	
69.	Zapojení Ptejte se knihovny do Knihoven.cz	Dokončení zapojení.	3/2022	NK	K. Košťálová	

Oblast č. 5 – Lidské zdroje

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
70.	Nová dohoda o čerpání FKSP	Podepsaná dohoda	03/2022	NK	R. Ščerba	
71.	Zpracování kompetenčních modelů pro knihovnické pozice NK	Zpracovaný dokument	06/2022	NK	J. Huňová	
72.	Zpracování kreditního systému pro hodnocení účasti zaměstnanců na vzdělávání	Zpracovaný dokument	09/2022	NK	J. Huňová	
73.	Implementace systému hodnocení zaměstnanců	Zavedení systému do praxe	12/2022	NK	R. Ščerba	
74.	Vyhodnocení vzdělávacích potřeb zaměstnanců - knihovníků	Podání zprávy do PV	12/2022	NK	J. Huňová	
75.	Revize systému archivace personálních dokumentů a jeho nastavení v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem	Předložení informace do PV	06/2022	NK	R. Ščerba	
76.	Stanovení pravidla pro přiznávání peněžních náležitostí	Opatření GŘ	03/2022	NK	R. Ščerba	
77.	Revize Protikorupčního programu Národní knihovny ČR	Schválení aktualizovaného dokumentu na PV	03/2022	NK	R. Ščerba	
78.	Zavedení elektronického docházkového systému – zkušební provoz	Informace pro vedení NK, zavedení systému do praxe	08/22	NK	R. Ščerba	

Oblast č. 6 – Komunikace s veřejností

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Komunikace a prezentace NK						
79.	Příprava výroční zprávy NK ČR za rok 2021 v různých podobách	Tištěná výroční zpráva, animace, slide – vše předloženo PV	03/2022	NK	M. Košanová	
80.	Zpracování press kitů obsahujících pracovní profily, CV a fotogalerii vedoucích pracovníků NK ČR a jejich prezentace na webu NK	Zobrazeno na webu NK ČR	02/2022	NK	M. Košanová KGR	
81.	Aktualizace koncepce komunikace NK	Zpráva předložena do PV	04/2022	NK	M. Košanová	
82.	Systémové řešení komunikace NK prostřednictvím sociálních sítí	Zpráva na PV	02/2022	NK	M. Košanová	
83.	Nový web NK	Příprava zadávací dokumentace	04/2022	NK	M. Košanová J. Chabr	
		Technická specifikace pro zadávací řízení	05/2022	NK	P. Burdová, M. Košanová, Š. Pazderová	
		Rutinní provoz se zajištěnou podporou	10/2022	NK	M. Košanová	
84.	Příprava NK na její rebranding	Sada brand a doporučení schválené PV	12/2022	NK	M. Košanová	
85.	Spuštění projektu Besedník	Realizace	06/2022	NK	R. Giebisch M. Košanová	
Fundraising						

86.	Zavedení principů aktivního fundraisingu a obnovení sponzorského programu NK ČR	Proces fundraisingu je zaveden v praxi	12/2022	NK	M. Košanová	
87.	Plnohodnotné zavedení programu adopce digitalizace rukopisů do praxe NK ČR	Proces adopce rukopisů je zaveden do praxe	06/2022	NK	M. Košanová T. Klimek	
Využití prostor Klementina						
88.	Oživení vnějších a vnitřních prostor Klementina pro uživatele vč. spolupráce s UMPRUM	Konkrétní úpravy	Průběžně	NK	M. Košanová, D. Škrobák H. Hemola K. Košťálová	
89.	Příprava strategie provozu prohlídkové trasy v Klementinu a její provázání na další prostory činnosti NK ČR	Zpracovaná strategie a řešení schváleno PV	07/2022	NK	M. Košanová, K. Košťálová, D. Škrobák	

Oblast č. 7 – Finance, výstavba a správa majetku

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Stavební práce a správa majetku						
90.	Rekonstrukce fasády stávajícího depozitáře	Výběrové řízení na dodavatele Realizace	12/2022 2023+	MK + OPŽP	J. Novotná	
91.	Uzavření veřejné soutěže na dodavatele stavby II. části CD Hostivař a zahájení vlastní stavby	Je vysoutěžen dodavatel řešení	07/2022	MK	Š. Pazderová, J. Novotná	
92.	Nastavení kontrolních mechanismů v rámci kontrol a dozoru stavby nového depozitáře CD Hostivař (uvedení metodických postupů zpracovaných v roce 2021 do praxe)	Dokument	06/2022	MK	J. Novotná; následná kontrola M. Nováková	
93.	III. etapa Revitalizace Klementina	Stavební povolení	12/2022	MK + NK	J. Novotná	
		Návod na uvolnění prostor pro 1. fázi revitalizace	06/2022		H. Hemola	
		Realizace výběrových řízení	2023+		J. Novotná	
94.	Příprava strategie NK ČR v rámci udržitelného provozu knihoven a implementace „Green Deal“ pravidel	Projektová rešerše - Dokument	12/2022	NK + dotace	M. Košanová, D. Škrobák, J. Novotná	
95.	Zpracování tzv. pasportů budov NK s daty o jejich	Pasporty jednotlivých budov.	09/2022	NK	D. Škrobák, D. Fischer	

	aktuálním stavebním a provozním stavu, opravách v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu a potencionálních provozních hrozbách dle vzorů dalších institucí.					
96.	Zpracování a projednání žádosti o dotaci na projekt interiéru Klementina	Zpracování studie interiéru Klementina	03/2022	MK	J. Novotná	
		Přidělení finančních prostředků a zahájení VŘ na zpracovatele projektu	12/2022			
97.	Zpracování dílčího návrhu na vybavení prostor dokončených v rámci II. Etapy revitalizace Klementina	Projekt interiéru Klementina, informace o poskytnutí dotace	06/2022	NK	J. Novotná H. Hemola	
98.	Optimalizace klíčového hospodářství	Realizace	03/2022	NK	L. Durlin	
99.	Zpracování aktualizované redislokační politiky (fondy, personál) NK pro CDH i	Dokument předložen ke schválení PV	05/2022	NK	H. Hemola	

	Klementinum vč. dočasných přesunů v souvislosti s revitalizací					
100.	Příprava dalších analytických podkladů pro potencionální novostavbu NK ČR – ideový záměr funkcí a dispozic novostavby	Předložení na PV	06/2022	NK	H. Hemola	
101.	Optimalizace procesů K2 a propojení souvisejících systémů	Podání pravidelných zpráv na PV	03/2022 06/2022 09/2022 12/2022	NK	D. Blažková, P. Burdová	

Oblast č. 8 – Metodické působení a vzdělávání

	Název úkolu	Druh výstupu	Termín	Zdroj financování	Garant	Plnění
Metodická a koordinační činnost						
102.	Inventura poradenské a metodické funkce NK ČR jako centra systému knihoven a zpracování koncepce dalšího rozvoje v této oblasti	Vyhodnocení dotazníku	12/2022	NK	V. Richter, ředitelé sekcí a odborů	
103.	Průzkum stavu regionálních automatizovaných knihovnických systémů	Zpráva z průzkumu	06/2022	NK	V. Richter	
104.	Audit rozhraní knihovnických systémů provozovaných v ČR z hlediska bezbariérového přístupu	Zpráva z průzkumu	06/2022	NK	V. Richter	
Publikace						
105.	Příručka pro vedoucí pracovníky knihoven – elektronická verze	Zveřejnění příručky	03/2022	NK	V. Richter	
106.	Příručka pro personální práci v knihovnách	Vydání příručky	09/2022	KA	V. Richter	
107.	Publikace České děti jako čtenáři v době pandemie COVID-19	Vydání publikace	12/2022	KA	V. Richter	
108.	Projekt S knížkou do života - metodická příručka (Bookstart)	Vydání příručky	12/2022	KA	R. Giebisch	
Vzdělávání						
109.	Vzdělávací kurzy knihovníků v oblasti ochrany knihovnických fondů	Realizace a zpráva	12/2022	VISK 2	E. Dostálková (P. Vávrová)	
110.	Rekvalifikační kurzy dle Národní soustavy kvalifikací	Realizace a zpráva	12/2022	VISK 2	E. Dostálková	
111.	Inovační kurzy informační gramotnosti	Realizace a zpráva	12/2022	VISK 2	R. Giebisch	