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2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu 

  
Pořadí stran / 
počet listů 

1. Titulní list 1 / 8 
2. Obsah 3 / 8 
3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2016 4 / 8 

4. a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu  5 – 7 / 8 

 
b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní 

rok 2016 
8 – 9 / 8 

 c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2016  10 / 8 

5. 
Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro 
následující kalendářní rok 2017 

11 / 8 

 
a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů 

projektu v následujícím kalendářním roce 2017 
11 – 12 / 8 

 
b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující 

kalendářní rok 2017 
13 – 14 / 8 

 
c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů 

projektu pro následující kalendářní rok 2017 
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Příloha 1
  

Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní 
evidence příjemce (k 31. 12. 2016) 

 

Příloha 
1/1  

Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence 
příjemce k 31. 12. 2016 

3 strany 

Příloha 
1/2  

Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu  
k 31. 12. 2016 s komentářem 

18 stran 

Příloha 2 
Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31. 12 
2015) nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/ ) 

0 

Příloha 3 
Vyhodnocení statistik využití EIZ nepřikládá se – vloženo do RA EIZ 
(http://raeiz.techlib.cz/eiz/) 

0 

Příloha 4 Finanční vypořádání dotací k 31. 12. 2016  3 strany 

Příloha 5 Další doklady k řešení projektu v roce 2016  21 stran 

Příloha 6 Pověření „Zástup generálního ředitele NK ČR“ 1 strana 
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3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2016  
Také v průběhu roku 2016 pokračovala ČNB v intervencích vůči kurzu české koruny k 
zahraničním měnám. Proto i v roce 2016 v zájmu udržení vyrovnaného rozpočtu projektu 
řešitel oslovil všechny spolupracující knihovny – členy konsorcií vysvětlujícími dopisy, kde 
zdůvodnil, proč je nutné navýšit spoluúčast. Propad mezi kurzem, který byl kalkulován pro 
náklady projektu a reálným kurzem u dvou nejčastěji užívaných měn (USD, GBP) byl přece jen 
v roce 2016 příznivější než v roce 2015. Díky těmto skutečnostem jsme navýšili v roce 2016 
kalkulovanou spoluúčast z minimálních 25% na 40% plánované ceny u USD, resp. na 29% u 
GBP. Navýšení spoluúčastí byly ušetřeny jako v předchozím roce pouze platby v EUR, což se 
týkalo nákupu IFLA Vouchers. Více viz oznámení s komentářem přístupné z webových stránek 
projektu https://goo.gl/yxy0tz  
Díky průběžnému informování členů konsorcií a dotazníkovému šetření, které bylo realizováno 
v závěru roku 2015, byla navýšená spoluúčast uhrazena všemi členy v nové výši 
v požadovaném termínu. Více průvodní dopis k dotazníku, přístupný z http://goo.gl/u3j43s , 
výsledky dotazníku v prezentaci PhDr. Nové, přístupná z http://goo.gl/au4pYx 
Změny rozpočtu byly se zadavatelem řešeny dodatkem č. 5 smlouvy o poskytnutí dotace (dále 
dodatek č. 5/2016). Smluvní dokumenty a licenční smlouvy jsou k dispozici v úložišti na adrese 
http://vesvav.msmt.cz a většina zveřejnitelných dokumentů k projektu jako i rozcestník 
k pořízeným EIZ, jejich speciálním prezentacím a statistikám je na administrativní stránce 
projektu http://goo.gl/qLd1ZZ .  
Řešení projektu v etapě 10/2013 - 5/2016 bylo úspěšně hodnoceno v rámci průběžné evaluace  
23. 5. 2016, prezentace a zápis jsou přístupné z https://goo.gl/CrfhBb . 

  

https://goo.gl/yxy0tz
http://goo.gl/u3j43s
http://goo.gl/au4pYx
http://vesvav.msmt.cz/
http://goo.gl/qLd1ZZ
https://goo.gl/CrfhBb
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4.  

a. Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu  

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2016  

 Průběžným vyjednáváním se zadavatelem a dalšími smluvními partnery (dodavatelé EIZ a 
členové jednotlivých konsorcií) se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet projektu; 

 Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění dalších EIZ – za finanční 
prostředky projektu byly standardně zpřístupněny všechny plánované tituly EIZ, podle 
potřeby byly aktualizovány jejich technické parametry; 

 Rekalkulace nákladů projektu vyvolaná vývojem kurzu české koruny vůči zahraničním měnám 
byla stěžejním úkolem pro řešení projektu v roce 2016. Všechny spoluúčasti plateb v USD a 
GBP byly v závislosti na konkrétní výši kurzů překalkulovány a v souvislosti s nutným 
navýšením finanční spoluúčasti byla vedena jednání a korespondence se zástupci 
jednotlivých členů konsorcií; 

 Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers  - každoročně je v rámci projektu 
LR1308 zajišťován nákup IFLA voucherů v celkovém objemu 3 500 full voucherů a 350 half 
voucherů. Získané vouchery jsou následně rozděleny čtyřem knihovnám, které poskytující 
mezinárodní meziknihovní služby.  Od roku 2015 došlo ke změně v počtu full voucherů pro 
Moravskou zemskou knihovnu (MZK) a Vědeckou knihovnu v Olomouci (VKOL). Nový způsob 
rozdělení full voucherů zůstal zachován i v roce 2016. Konkrétní protokoly o užití jednotlivých 
voucherů jsou vedeny účastnickými knihovnami v rámci povinných statistik o meziknihovních 
službách a kopie výročních protokolů jsou uloženy v dokumentaci projektu – přehled čerpání 
IFLA Vouchers v příloze 5;  

 Fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) – více v přehledu v příloze 1/2 
strany 7 a 8; 

 Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu, stránek jednotlivých zdrojů a 
konsorcií, zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – projekt má administrativní 
stránku, která slouží nejen jako úložiště veřejné části dokumentace projektu, ale zároveň jako 
rozcestník k jednotlivým skupinám EIZ, jejich popisu i statistikám http://goo.gl/qLd1ZZ. 
Z finančních prostředků projektu je dodavatelsky udržována webová stránka pro 
nejrozsáhlejší konsorcia, které zpřístupňují EIZ z produkce firmy EBSCO http://www.izevo.cz/. 
Hudební EIZ jsou prezentovány v rámci oborové brány MUS a knihovnické EIZ v rámci 
oborové brány KIV; slavistické EIZ a individuální licence EIZ pro NK mají svoje webové 
prezentace v rámci příslušných sekcí na domácích stránkách NK, resp. Slovanské knihovny – 
vše přístupné z rozcestníku v rámci administrativní stránky projektu – viz výše; 

 Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – jednotliví garanti, členové řešitelského 
týmu, řeší průběžně problémy s dodavateli i s členy konsorcií jak běžnou hlasovou a 
elektronickou komunikací, tak v rámci velkých konsorcií dtb firmy EBSCO prostřednictvím tzv. 
newsletterů, rozeslány 3;  

 Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí jsou přístupné na stránkách 

projektu http://goo.gl/qLd1ZZ  

o Seminář k řešení projektu LR 1308 za účasti 24 zástupců z 23 knihoven/informačních 

institucí – členů konsorcií v NTK 9. 12. 2016 – prezentace a další informace přístupné 

z https://goo.gl/QD7qlF, na seminář navazovala informační schůzka zájemců o účast 

v projektu CzechELib  https://czechelib.cz ;  

o Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových 
komunitách) dle aktuální potřeby – semináře a školení dle potřeby organizují i 

http://goo.gl/qLd1ZZ
http://www.izevo.cz/
http://goo.gl/qLd1ZZ
https://goo.gl/QD7qlF
https://czechelib.cz/
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jednotliví členové konsorcií, zejména aktivní jsou vzdělávací zařízení, kde je práce 
s EIZ součástí výuky, jde zejména o oborové skupiny EIZ – hudební, knihovnické nebo 
slavistické. 

o Masarykova univerzita (MU) je velmi aktivní při využití knihovnických EIZ v rámci 
výuky jednotlivých předmětů a dále jsou zahrnuty do školení pro uživatele 

o Školení studentů slavistických oborů – prezentace databází zpřístupňovaných v rámci 
projektu LR1308  

 18. 2. 2016 – program Erasmus (Filozofická fakulta UK v Praze) 
 26. 10. 2016 – Ústav světových dějin Filozofické fakulty UK v Praze 
 7. 12. 2016 – Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v 

Ostravě 
 7. 12. 2016 – Katedra ruského a francouzského jazyka Pedagogické fakulty 

Západočeské univerzity v Plzni 
o Setkání hudebního konsorcia projektu LR1308 se konalo 14. 10. v Knihovně Kabinetu 

hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, byly zde prezentovány novinky 
v databázích (Music Online) či nové muzikologické zdroje (RILM Music Encyclopedias, 
RILM Abstracts of Music Literature with Full Texts, MGG Online), dále byly se členy 
projektu diskutovány zkušenosti se stávajícími zdroji a byla rovněž zahájena rozprava 
o strategii a prioritách výběru zdrojů pro následující období. V souvislosti se setkáním 
byly v předstihu realizovány zkušební přístupy do některých nových zdrojů či kolekcí 
(viz např. https://goo.gl/7PNynA ) 

o V rámci NK je práce s EIZ zařazena do vstupních exkurzí pro nové uživatele a do 
jednotlivých nabízených školení pro uživatele knihovny, standardně jsou 
s jednotlivými tituly EIZ podle jejich tematického zaměření seznamováni a 
proškolováni noví pracovníci NK, práce s jednotlivými EIZ je standardní součástí výuky 
rekvalifikačních a inovačních kurzů; 

 Průběžná aktualizace integrovaných titulů EIZ do portálů a vyhledávačů, resp. samostatných 
elektronických katalogů – míra integrace jednotlivých titulů je vysoká již z minulých let, proto 
byla prováděna pouze průběžná údržba a kontrola funkčnosti prolinků; 

 Účast na mezinárodních konferencích – cestovní zprávy jsou přístupné ze stránky 
http://goo.gl/MiBhHc  
PhDr. Nová se zúčastnila 18. Mezinárodní (evropské) konference knihovnických konsorcií 
(ICOLC) v Nizozemí, Amsterdam 16. – 19. 10. 2016 

 Statistiky využívání EIZ za rok 2016 jsou doplněny (celkové konsorcionální a také u 
jednotlivých členů konsorcií) v Registru akvizice EIZ; 

 Vyhodnocení v průběžné zprávě, ev. aktualizace nabídky titulů – na přípravě závěrečné 
zprávy se podílel celý řešitelský tým včetně pí Gregorové, která koordinuje v rámci 
podpůrných činností veškeré ekonomické agendy. V rámci řízení projektu se hlavní řešitel 
setkával průběžně s garanty za jednotlivé skupiny EIZ a další činnosti v rámci projektu, celý 
řešitelský tým se sešel při kontrolním dnu 23. 5. 2016 a na velkém koordinačním jednání  
13. 12. 2016.  
 

  

https://goo.gl/7PNynA
http://goo.gl/MiBhHc
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Vyhodnocení indikátorů pro rok 2016:  

1. Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na multioborové a oborové EIZ, resp. počet 
pořízených licencí a přístupů/ nakoupených titulů – povinný indikátor;   
Hodnota pro rok 2016 je 18 
V souladu s harmonogramem projektu bylo z prostředků projektu zpřístupněno 18 titulů EIZ.  
 

2. Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří 
využili podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu v ČR (dle oficiálně 
zveřejněného údaje ČSÚ pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor; 
16 580 / 66 433 – aktualizované hodnoty indikátoru na základě nových údajů o FTE u jednotlivých 
EIZ v konkrétních institucích a konsorciích / podle posledního oficiálního údaje ČSÚ 
http://www.czso.cz 2; 
 

3. Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho uživatele dle 
standardizovaných statistik – povinný indikátor; 
Počet realizovaných přístupů: cílová hodnota v projektu 2 
Počet realizovaných výpůjček plných textů: cílová hodnota v projektu 3 
Indikátor je podle plánu ověřen na základě aktualizovaných FTE u vybraného vzorku EIZ 
(aplikováno na EIZ pro slavistiku a pro další vybrané databáze a na vybrané členy příslušných 
konsorcií)  – více v příloze 5 strany 9 až 20 
 

4. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v % 
cílová hodnota v projektu 70% 
Indikátor je podle plánu ověřen na základě aktualizovaných FTE u vybraného vzorku EIZ 
(aplikováno na EIZ pro slavistiku a pro další vybrané databáze a na vybrané členy příslušných 
konsorcií)  – více v příloze 5 strany 9 až 20 
  

a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ nejsou aktuální 

a3) Řešitelský tým pracuje ve složení: 
PhDr. Hemola – hlavní řešitel, PhDr. Nová – zástupce hlavního řešitele, další řešitelé 
– Mgr. Bartůňková, PhDr. Babka, Bc. Kafková, Mgr. Kapsa, PhD., Mgr. Košťálová, 
PhDr. Šťastná, ekonomické agendy koordinuje v rámci podpůrných činností paní 
Gregorová 

                                                           
2
 Poslední oficiální zveřejněný údaj je za rok 2015 

http://www.czso.cz/
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akronym názvu projektu:

zkratka názvu příjemce:

příjmení řešitele:

Položkové členění 

UZNANÝCH NÁKLADŮ 
Specifikace dílčích 

položek

Uznané 

NÁKLADY 

projektu pro rok 

2016 (v Kč)

z toho 

poskytnutá 

podpora ze SR 

pro r. 2016

 (v Kč)

Skutečně čerpané 

NÁKLADY projektu 

za rok 2016 (v Kč)

z toho 

vyčerpaná 

podpora ze SR 

za r. 2016

 (v Kč)

z toho 

částka 

převáděná 

do FÚUP 

(v Kč)

Částka čerpaná 

z FÚUP 

převedená z 

předchozího 

kalendářního 

roku (v Kč)

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého hmotného majetku (investice) - 

SPECIFIKACE POLOŽEK v daném roce:

0 0 0 0 0 0

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého nehmotného majetku (investice) 
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, 

provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného 

hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0 0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na 

pořízení, provoz a údržbu krátkodobého 

nehmotného majektu vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu 

0 0 0 0 0 0

Další běžné provozní náklady nebo výdaje na 

údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

0 0 0 0 0 0

Publicita, prezentace, zajištění práv k 

výsledkům -náklady nebo výdaje na zveřejnění a 

uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a 

výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví 

a práv k výsledkům VaV

Údržba a provoz webových stránek 

projektu - část zpřístupnění dtb 

EBSCO

25 000 25 000 25 000 25 000 0 0

Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům 

řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením 

projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů 

na ubytování a místní přepravu, letenek, 

konferenčních poplatků a cestovního pojištění 

18. Mezinárodní (evropská) 

konference ICOLC v Holandsku 

(PhDr. Nová) - viz upřesnění v textu 

23 394 23 394 23 394 23 394 0 0

Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo 

výdaje 
0 0 0 0 0 0

Náklady nebo výdaje na služby externích 

dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

Náklady na předplatné EIZ a 

IFLA Vouchers viz upřesnění v 

textu

27 545 086 18 553 606 27 545 086 18 553 606

Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se 

podílejí na řešení projektu - řešitelský tým: PhDr. 

Hemola – hlavní řešitel, PhDr. Nová – zástupce 

hlavního řešitele, další řešitelé – Mgr. 

Bartůňková, PhDr. Babka, Bc. Kafková, Mgr. 

Kapsa, PhD., Mgr. Košťálová, PhDr. Šťastná, 

ekonomické agendy koordinuje v rámci 

podpůrných činností paní Gregorová

424 354 274 539 424 354 274 539

Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu 

prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 

91 zákona č. 111/1998 Sb. 

0 0 0 0

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0 0 0 0

Povinné zákonné odvody včetně případného 

přídělu do FKSP

(odvod do FKSP 1,5% ano) 150 646 97 461 150 646 97 461

575 000 372 000 575 000 372 000 0

28 168 480 18 974 000 28 168 480 18 974 000 0

1 800 000 0 1 800 000 0

6 0 6 0 6

NÁKLADY projektu v daném roce 

řešení CELKEM

29 968 480 18 974 000 29 968 480 18 974 000 0

z toho kapitálové  (investiční) 0 0 0 0 0

z toho běžné (neinvestiční) 29 968 480 18 974 000 29 968 480 18 974 000 0

25 944 174 17 233 194 26 583 321 17 871 841

Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na 

řešení projektu CELKEM

Běžné přímé provozní náklady celkem

Kapitálové náklady (investice) celkem

Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016

NL 4 HSS

NK ČR

Hemola

Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, 

např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie 

a služby atp. neuvedené výše

v % z celkových běžných přímých nákladů

z toho na EIZ v daném roce celkem

8/15
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Finanční zdroje proj ektu

Poskytnu ta ú č elov á podpora na projekt z programu LR pro r. 201li 18 974000

Prostředky čerpa né z ji ných zd roj ů Ostalnl vefejné zdroje tuzemské;
(specifi4u;te)

(Pokud byl y poulory finanCnl pros fl edliy; z osldlnfen Ostatnt v eřej n é zdroje zah ra niční :

vefejnych zdroju nebo z navBlejnYch zdrOjÚ, uvedu se. Cl (spe cifikujte )
-alfé zdroie se jedná nebo odkaz lid ptllsu!lIot/ ptI /ohu

Neveřejn é zdroje luzemské 10 994 480zpravy)
(v lasln l prostredky přijemce a
uživatelů Ell): Vklad nositele 1neveře 'nVch zdrojů (zejména Výn05Vnositel e a / okturovona spo/uůtos t knihoven - čtenu konsorcii)

Neveřejn é zdroje zah ranřčnt

(specifikujte )

Fi nanč nl zdroje projektu celkem 29 968 480

In te nzita pod pory (mira podp ory) v % 63,31

/
Za správnos t (jméno a pffjmen l odpovědné osoby) Ing. Marie Vadlejchová

fItt.dJil/!~h~
Pracovní za řazeni , funkce: Ředitelka odboru ekonomika a rozpočet (podpis od'rdné os oby)

Telefon: 221663115

E-mail: marie.vadlejchova@nkp.cz (otisk razJtka odpov édného ekono mické ho útvaru pt1jemce)

NÁRODNI KNIHOVNA ČESKÉ REPU8Llf ,
Odbor ekonomiky a rozpočtu

Klementinum 190, 110 00 Praha 1
I Č:00023221 , D I Č : CZ0002322 1
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c. Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 20163  

A10 4- projekt nepočítal s kapitálovými náklady (investice); 
A15 - v rámci provozních nákladů rozpočet projektu počítá pouze s náklady na publicitu a cestovné;  
A15 Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům – v rámci této položky byl hrazen provoz 
webové stránky pro nejrozsáhlejší konsorcia spojená s využíváním EIZ od firmy EBSCO 
http://www.izevo.cz/ v rozsahu prací za 25 tisíc Kč (objednávka a rozsah prací viz příloha 5 strana 6);  
A16 Cestovné – v rámci plánovaných prostředků byla realizována jedna zahraniční služební cesta, 
cestovní zpráva je přístupná ze stránky http://goo.gl/MiBhHc  

 PhDr. Nová se zúčastnila 18. Mezinárodní (evropské) konference knihovnických konsorcií 
(ICOLC) v Nizozemí, Amsterdam 16. – 19. 10. 2016 – cesta byla realizována kompletně 
z plánovaných prostředků projektu; 

A19 – v rámci této položky byly pořízeny všechny plánované EIZ, vzhledem k vysokému kurzu 
zahraničních měn (USD, GBP) byla navýšena spoluúčast knihoven (účastníků konsorcií) poměrných 
nákladů (komentováno výše v části 3 „Zhodnocení…“), nakonec se díky navýšení spoluúčasti a 
dalšímu „zhoupnutí“ kurzu v průběhu roku 2016 podařilo uhradit malou část předplatného Business 
Source Complete, 1. splátka 2017 (viz přehled uhrazených faktur v roce 2016 v příloze 5 strany 2 – 3). 
Změna rozpočtu byla řešena dodatkem č. 5/2016 smlouvy; 
- dále byl v rámci této položky pořízen plánovaný rozsah IFLA Vouchers (viz přehled uhrazených 
faktur v roce 2016 v příloze 5); 
A25 – osobní náklady – mzdové prostředky byly realizovány podle plánovaného rozsahu 
přeúčtováním poměrných částí mezd včetně zákonných odvodů a FKSP (více v přehledu čerpání 
v přílohách 1/1, 1/2, 5);  
- dále byla přidělena řešitelskému týmu roční odměna a v rámci plánovaného rozsahu uhrazeny 
náklady na realizaci podpůrných činností v plánovaném rozsahu 0,2 úvazku na pokrytí základních 
ekonomických agend projektu a redakční práce na všech webových stránkách jednotlivých EIZ 
v rozsahu 0,1 úvazku – provedené práce byly hrazeny prostřednictvím mimořádných odměn – více 
přehled v ekonomických přílohách 1/1, 1/2  a v příloze 5 strana 4 a 5;  
A27 – v rámci režijních nákladů je jako vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad 
osobních nákladů) přeúčtován náklad nositele na plochu pracovišť, která jsou bezprostředně spojena 
s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze 
sféry VaVaI a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – energie, běžná 
údržba, úhrada za provoz serverů, sítě a běžný upgrade IT.  Režijní náklady byly v souvislosti se 
změnami, kterými NK prochází (revitalizace Klementina, zprovoznění nové budovy v Hostivaři) 
rekalkulovány, jejich reálná výše je nižší než předpokládala prostá extrapolace nákladů v návrhu 
projektu. Tato změna byla promítnuta do rozpočtu projektu a zahrnuta rovněž do dodatku č. 5/2016. 
Kalkulace je k nahlédnutí v odboru ekonomiky a rozpočtu NK blíže viz přehledy v ekonomických 
přílohách, zejména příloha 1/2;  
A33 -  Zde jsou uvedeny "čisté" náklady na pořízení EIZ – blíže viz položky komentované v A19. 

  

                                                           
3 Náklady projektu vedené na středisku 0241 byly překročeny o 0,20 Kč – viz příloha 1/1, není zahrnuto do 
uznaných nákladů projektu (uhrazeno k tíži NK), proto není uvedeno ve Výkazu čerpání 2016 
4
 A10 a identicky další je označení buňky v excelovém souboru Výkazu čerpání 2016 a identicky v souboru 

Specifikace uznaných nákladů na rok 2017 

http://www.izevo.cz/
http://goo.gl/MiBhHc
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5. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 
2017 

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím 
kalendářním roce 2017 

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2017   

 Aktualizace technických parametrů a standardní zpřístupnění EIZ; 

 Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA Vouchers – Mgr. Košťálová; 

 Roční fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů konsorcií) a kontrola procentuální 
výše spoluúčastí – D. Gregorová; 

 Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu, stránek jednotlivých zdrojů a 
konsorcií, zpřístupňování statistik a jejich vyhodnocování – garanti jednotlivých titulů EIZ, 
koordinace dr. Hemola; 

 Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií – garanti jednotlivých titulů EIZ; 

 Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a konferencí – garanti jednotlivých titulů 
EIZ, koordinace dr. Hemola; 

 Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích, resp. oborových komunitách) dle 
aktuální potřeby – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola; 

 Průběžná aktualizace integrovaný titulů EIZ do portálů a vyhledávačů, resp. samostatných 
elektronických katalogů – garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace dr. Hemola;  

 Příprava závěrečné zprávy s komplexním vyhodnocením jednotlivých cílů a přínosů projektu – 
garanti jednotlivých titulů EIZ, koordinace a zpracování dr. Hemola.  
 
 
Indikátory pro rok 2017 
 

1. Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na multioborové a oborové EIZ, resp. počet 
pořízených licencí a přístupů/ nakoupených titulů – povinný indikátor;   
Hodnota pro rok 2017 je 18 
 

2. Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří 
využili podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků ve výzkumu v ČR (dle oficiálně 
zveřejněného údaje ČSÚ pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor; 
16 580 / 66 433 – aktualizovaná hodnota (viz výše).  
Aktualizovat hodnoty indikátoru na základě údajů z ČSÚ. 
 

3. Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v přepočtu na jednoho uživatele dle 
standardizovaných statistik – povinný indikátor; 
Počet realizovaných přístupů: cílová hodnota v projektu 2 
Počet realizovaných výpůjček plných textů: cílová hodnota v projektu 3 
Ověřit u jednotlivých EIZ hodnoty indikátoru. 
 

4. Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %  
cílová hodnota v projektu 70% 
Ověřit u jednotlivých EIZ hodnoty indikátoru. 
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a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a ve struktuře pořizovaných EIZ nejsou 
vzhledem k finančním problémům projektu aktuální. 

a3) Nejsou plánovány změny v řešitelském týmu. 

  



LR1308

akronym názvu projektu:

zkratka názvu příjemce:

příjmení řešitele:

Položkové členění 

UZNANÝCH NÁKLADŮ 

Specifikace dílčích 

položek

Uznané NÁKLADY 

projektu pro r. 

2017 (v tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SR pro r. 2017

 (v tis. Kč)

Návrh změny v 

čerpaní uznaných 

NÁKLADŮ projektu 

(v tis. Kč) pro r. 

2017

z toho k 

čerpání z 

podpory ze SR 

pro r. 2017

 (v tis. Kč)

Ćástka navržená 

k čerpání z 

FÚUP v roce 

2017 - 

převedená z r. 

2016 (v tis. Kč) 

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého hmotného majetku (investice)
0 0 0 0 0

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého nehmotného majetku (investice) 
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, 

provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného 

hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na 

pořízení, provoz a údržbu krátkodobého 

nehmotného majektu vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu 

0 0 0 0 0

Další běžné provozní náklady nebo výdaje na 

údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

0 0 0 0 0

Publicita, prezentace, zajištění práv k 

výsledkům -náklady nebo výdaje na zveřejnění a 

uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a 

výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví 

a práv k výsledkům VaV

Údržba a provoz webových 

stránek projektu - část 

zpřístupnění dtb EBSCO

25 25 25 25 0

Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům 

řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením 

projektu, včetně úhrady diet, kapesného, nákladů 

na ubytování a místní přepravu, letenek, 

konferenčních poplatků a cestovního pojištění 

40 40 0 0 0

Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo 

výdaje 
0 0 0 0 0

Náklady nebo výdaje na služby externích 

dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

Náklady na předplatné EIZ a 

IFLA Vouchers viz upřesnění v 

textu

25 645 19 484 25 685 19 524

Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se 

podílejí na řešení projektu - řešitelský tým: PhDr. 

Hemola – hlavní řešitel, PhDr. Nová – zástupce 

hlavního řešitele, další řešitelé – Mgr. 

Bartůňková, PhDr. Babka, Bc. Kafková, Mgr. 

Kapsa, PhD., Mgr. Košťálová, PhDr. Šťastná, 

ekonomické agendy koordinuje v rámci 

podpůrných činností paní Gregorová

334 221 332 219

Stipendia osob přímo se podílejících na výzkumu 

prováděném v rámci projektu, vyplácená podle § 

91 zákona č. 111/1998 Sb. 

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

Povinné zákonné odvody včetně případného 

přídělu do FKSP

(odvod do FKSP 2% ano) 117 77 119 79

451 298 451 298 0

26 161 19 847 26 161 19 847 0

2 234 0 2 234 0 0

9 0 9 0 8

NÁKLADY projektu v daném roce 

řešení CELKEM

28 395 19 847 28 395 19 847 0

z toho kapitálové  (investiční) 0 0 0 0 0

z toho běžné (neinvestiční) 28 395 19 847 28 395 19 847 0

24 810 18 608 24 810 18 648

NL 4 HSS

NK ČR

Hemola

Specifikace uznaných uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017

Kapitálové náklady (investice) celkem

Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na 

řešení projektu CELKEM

Běžné přímé provozní náklady celkem

Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, 

např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energie 

a služby atp. neuvedené výše

v % z celkových běžných přímých nákladů

z toho na EIZ v daném roce celkem

13/15



LR1308

akronym názvu projektu:

zkratka názvu příjemce:

příjmení řešitele:

NL 4 HSS

NK ČR

Hemola

19 847

Prostředky čerpané z jiných zdrojů Ostatní veřejné zdroje tuzemské: 

Ostatní veřejné zdroje zahraniční:

Neveřejné zdroje tuzemské 

(vlastní prostředky příjemce a 

uživatelů EIZ):

8 548

Neveřejné zdroje zahraniční:

28 395

70

Finanční zdroje projektu celkem

Intenzita podpory (míra podpory) v %

Plánované finanční zdroje projektu
Poskytnutí účelové podpory na projekt z programu LR v r. 2017

14/15



Program „Informace – základ výzkumu“ LR1308 

akronym názvu projektu: NL 4 HSS 

příjemce (zkratka názvu organizace): 

 uchazeče/příjemce: 

NK ČR 

příjmení řešitele: Hemola 

 

15/15 

c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu 
pro následující kalendářní rok 2017 - vč. identifikace a odůvodnění případných odchylek 
od plánu schváleného poskytovatelem, který je součástí smlouvy o poskytnutí podpory) 

A10 – nejsou plánovány kapitálové náklady (investice); 
A15 - v rámci provozních nákladů jsou plánovány pouze náklady na publicitu a cestovné;  
A15 Publicita, prezentace, zajištění práv k výsledkům – v rámci této položky je dodavatelsky 
plánována údržba a provozování webových stránek pro nejrozsáhlejší konsorcia spojená s využíváním 
EIZ od firmy EBSCO v rozsahu prací 25 tisíc Kč v roce, webová adresa http://www.izevo.cz/; 
A16 Cestovné – není oproti návrhu projektu plánováno, protože další Mezinárodní (evropská) 
konference ICOLC se uskuteční v Praze v Národní technické knihovně. Původně plánované prostředky 
(40 tisíc Kč) jsou v souladu se zaměřením projektu přesunuty na posílení úhrady předplatného EIZ;   
A19 – zde jsou plánovány náklady na úhradu předplatného EIZ na rok 2017 a plánovaného rozsahu 
IFLA Vouchers dle návrhu projektu. Podle předběžných informací ČNB by měla v průběhu roku 2017 
přestat intervenovat proti české koruně, což dává určitou naději, že by nemusely být navyšovány 
spoluúčasti členům konsorcií o tolik procent jako v předchozích letech;  
A25 – osobní náklady – zde jsou plánovány mzdové prostředky včetně zákonných odvodů a příspěvku 
do FKSP za poměrnou část osobních nákladů řešitelskému týmu podle modelu schváleného 
v projektu, aktualizace viz příloha 5 strana 21; 
- dále jsou zde zahrnuty osobní náklady (mzdy a platy včetně zákonných odvodů a FKSP) na realizaci 
podpůrných činností v plánovaném rozsahu 0,2 úvazku na pokrytí základních ekonomických agend 
projektu a redakční práce na všech webových stránkách jednotlivých EIZ v rozsahu 0,1 úvazku; 
- dále jsou zde zahrnuty náklady na odměnu vč. zákonných odvodů a FKSP hlavnímu řešiteli a dalším 
řešitelům podle podmínek schváleného modelu v projektu – více v příloze 7 návrhu projektu a 
v aktualizované podobě v příloze 5 zprávy strana 21; 
A27 – v rámci režijních nákladů je plánován vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ a vklad 
osobních nákladů) přeúčtován náklad nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně 
spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby 
uživatelům ze sféry VaVaI a vzdělávání v NK. V částce na režii jsou zahrnuty provozní náklady – 
energie, běžná údržba, úhrada za provoz serverů, sítě a běžný upgrade IT. Kalkulace je k nahlédnutí 
v odboru ekonomiky a rozpočtu NK. Již v předchozích dvou letech byly režijní náklady v důsledku 
změn prostorových i dalších parametrů rekalkulovány a lze předpokládat, že bude opět nutné 
v průběhu roku 2017 upravit tuto část projektu a aktualizovat výši skutečných režijních nákladů a 
řešit se zadavatelem dodatkem smlouvy; 
A33 – Zde jsou plánovány "čisté" náklady na pořízení EIZ. 
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